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Kód kurzu: MITPR 
V prakticky zameranom kurze prejdeme nevyhnutné základy riadenia projektov tradičným spôsobom (Waterfall) tak, aby
ste boli schopní projekt systematicky viesť a úspešne dokončiť v podnikateľskom komerčnom prostredí. Oboznámite sa s
jednotlivými fázami životného cyklu projektu. V každej z nich si prakticky vyskúšate postupy, nástroje a zlepšíte sa v
niekoľkých vybraných zručnostiach projektového manažéra.Po absolvovaní kurzu budete mať prehľad a zároveň aj
skúsenosť s tým, ako si zabezpečiť kvalitné zadanie projektu, naplánovať ho, riadiť jeho realizáciu a úspešne ukončiť
bežný stredne veľký projekt. V kurze je kladený dôraz na praktické sebaskúsenostné učenie. Zároveň je vytvorený
priestor na diskusiu a zodpovedanie otázok z vašej projektovej praxe.

  

Pre koho je kurz určený 

Komukoľvek so záujmom o riadenie projektov v komerčnom firemnom prostredí. Je ďalej určený súčasným i budúcim

projektovým vedúcim a členom projektového tímu. Ďalej tým, ktorí chcú pochopiť prakticky, čo všetko je potrebné, aby

projekty v organizácii boli systematicky riadené a mohli byť úspešné. 

Čo Vás naučíme 

Naučíme vás základnú terminológiu a systematicky riadiť jednotlivé fázy životného cyklu projektu. Ďalej získate vlastné

vhľady a odpovede na otázku, čo bude potrebné a užitočné pre úspešné zvládanie projektu práve u vás. 

Osnova kurzu
Projekt a projektový jazyk
Životný cyklus projektu
Projekt / Program / Portfólio
Projektová kancelária
Tradičný vs. Agilný prístup k projektom
o Vhľad – čo majú spoločné a v čom je rozdiel
o Kedy je ktorý vhodné použiť
Koho sa projekt týka a môže týkať
Vývoj tímu
Projektové fázy – osvedčené nástroje a potrebné zručnosti
Iniciácia projektu
Role v projektovom riadení – organizačná štruktúra
Stanovenie prínosov a cieľov
Obchodný prípad
Zakladacia listina projektu (dobré zadanie)
Plánovanie projektu
Postupné vytváranie plánu v rôznych úrovniach detailu pre vašu prax
Časový harmonogram a kroky k jeho vytvoreniu
Kvalita a míľniky v projekte
Finančný harmonogram a jeho tvorba
Plánovanie zdrojov a riešenie konfliktov
Prehľad rizík projektu
Komunikačné minimum v projekte
Realizácia projektu
Sledovanie stavu projektu
Štýly vedenia ľudí
Motivácia ľudí v projekte
Zmena v projekte
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Ukončenie projektu
Vyhodnotenie
Pohľad späť
Minimum pre dobré rozlúčenie
Odporúčanie pre ďalšiu inšpiráciu, literatúra atď.
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