Microsoft Excel pre projektovych manazéerov

Kéd kurzu: MSEXPM

Mate na starosti mensi projekt a hladate vhodny nastroj na jeho riadenie a radi pracujete s MS Excel? Ukazeme si, ako v
nom vytvorit ¢asovy harmonogram a vhodne nasimulovat Ganttov diagram. Potom pokrocime dalej k priradeniu tloh
¢lenom projektového timu, vyCislime naklady a budeme sledovat priebeh projektu, jeho odchylky od pévodného planu av
prehladnych tabulkéch a grafoch zobrazovat najdéleZitejie informacie o projekte. Sablény, ktoré si z kurzu odnesiete,
budl ihned pouzitelné, budete im rozumiet a kedykolvek ich budete schopni upravit pre svoje potreby.

Pobocka Dni Kataldgova cena ITB
Praha 2 6 600 K¢ 0
Brno 2 6 600 K& 0
Bratislava 2 280 € 0

VSetky ceny st uvedené bez DPH.

Terminy kurzu

Datum Dni Cena kurzu Typ vyucby Jazyk vyucby Lokalita
03.12.2026 2 6 600 K¢ Online CZ/SK Online
03.12.2026 2 280 € Online CZ/SK Online
22.02.2027 2 280 € Prezencny CZ/SK GOPAS Bratislava
08.03.2027 2 6 600 Ké Prezencny CZ/SK GOPAS Praha
08.03.2027 2 6 600 K¢ Online CZ/SK Online
08.03.2027 2 280 € Online CZ/SK Online
15.06.2027 2 280 € Online CZ/SK Online
15.06.2027 2 6 600 K¢ Prezencny CZ/SK GOPAS Praha
15.06.2027 2 6 600 K¢ Online CZ/SK Online
13.09.2027 2 6 600 K¢ Prezencny CZ/SK GOPAS Praha
13.09.2027 2 6 600 K¢ Online CZ/SK Online
13.09.2027 2 280 € Online CZ/SK Online
06.12.2027 2 6 600 Kc Prezencny CZ/SK GOPAS Praha
06.12.2027 2 6 600 K¢ Online CZ/SK Online
06.12.2027 2 280 € Online CZ/SK Online

Vsetky ceny su uvedené bez DPH.

Pre koho je kurz urceny

Kurz je ureny vSetkym, ktori radi pracuju s MS Excel a chcu vyuZit jeho bohaté moZnosti na planovanie a riadenie
mensich projektov, koordinaciu aktivit, kalkulaciu nakladov, ¢i na jednoduchu alokaciu zdrojov a nemaju k dispozicii MS
Project alebo iny nastroj pre riadenie projektov.

Co vas nau¢ime

Na ukazkovych prikladoch si postupne pripravime prostredie pre Strukturované zadavanie Uloh, tvorbu ¢asového
harmonogramu a jeho grafickd prezentaciu podobnt Ganttovmu diagramu. Ukazeme si, ako vhodne zadavat pracu
zdrojov a naklady projektu a to nielen sthrnne, ale i rozloZzené v ¢ase. UkdZzeme si, ako sledovat priebeh projektu i jeho

odchylky od povodného planu. Na kurze budu casto vyuzivané pokrocilé funkcie a néstroje MS Excel, ktoré s vyhodou
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uplatnite i pri dalSej praci s Excelom.

PoZadované vstupné znalosti
Znalosti kurzu Microsoft Excel - praktické vyuZitie

Osnova kurzu
Uvod
- Vyhody, nevyhody a obmedzenia programu MS excel pri riadeni projektov
- Dolezité pojmy projektového riadenia a ako ich uchopit pomocou MS Excel
- Aké funkcie a MS Excel nastroje vyuzivat a ktoré naopak nepouzivat
Nastavenie projektu
- Urcenie typu informécii, ktoré chcem sledovat (terminy, naklady, zdroje)
- Vyber optimalnych nastrojov MS Excel
- Priprava kalendéara projektu - pracovné a nepracovné dni, Statne sviatky
Harmonogram projektu
- Ulohy projektu - faza, ¢innosti, milniky
- Atribdty Uloh - ID, kdéd WBS, konecny termin
- Zavislosti a vazby medzi Ulohami na lahké planovanie a neskorsiu Upravu harmonogramu
- Vizualizacia vazieb medzi Ulohami
- Casové rezervy
Vizualizacia harmonogramu - imitacia Ganttovho diagramu
- grafom
- podmienenym formatovanim
Zdroje
- Ludské zdroje, kapacita, cena
- Alokacia zdrojov na Ulohy
- informativny
- priradenie prace
- rozloZenie prace v Case
Optimalizacia projektu
- VytaZenie zdrojov
- Pretazenie zdrojov
- Ostavajuca kapacita
- VyuZitie ostavajlcej kapacity zdroja (napr. pre novu zékazku)
Naklady
- Suhrnne po Ulohach
- Evidencia skutocnych nakladov
Priebeh a sledovanie projektu
- Smerny plan
- Aktualizacia projektu
- Casové rozvrhy pre zdroje
- Odchylky ¢asové, nakladové
Vyhodnotenie projektu
- Vizualizacia Cerpania nakladov
- Porovnanie s povodnym planom
- KPI

Tlac, pohlady, uzamknutie
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Jednoduché makra na urychlenie a sprijemnenie prace
Sabléna projektu
Na kurze budu pouzité tieto nastroje
- zoskupovanie, priecky, filtre
- nazvy, dynamické ndzvy oblasti
- grafy
- pokrocilé podmienené formatovanie
- pokrocilé overovanie dat
- kontingencné tabulky a grafy
- zluCovanie dat
- pokrocilé datumové funkcie
- podmienené vypocty
- hladanie riesenf
- formularové prvky
- vlastné zobrazenie
- zamok, uzivatelské oblasti
- jednoduché makra
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