

Praktické riadenie projektov

Kód kurzu: MITPR

V prakticky zameranom kurze prejdeme nevyhnutné základy riadenia projektov tradičným spôsobom (Waterfall) tak, aby ste boli schopní projekt systematicky viesť a úspešne dokončiť v podnikateľskom komerčnom prostredí. Oboznámite sa s jednotlivými fázami životného cyklu projektu. V každej z nich si prakticky vyskúšate postupy, nástroje a zlepšíte sa v niekoľkých vybraných zručnostiach projektového manažéra. Po absolvovaní kurzu budete mať prehľad a zároveň aj skúsenosť s tým, ako si zabezpečiť kvalitné zadanie projektu, naplánovať ho, riadiť jeho realizáciu a úspešne ukončiť bežný stredne veľký projekt. V kurze je kladený dôraz na praktické sebaskúsenostné učenie. Zároveň je vytvorený priestor na diskusiu a zodpovedanie otázok z vašej projektovej praxe.

Pobočka	Dní	Katalógová cena	ITB
Praha	2	16 600 Kč	0
Brno	2	16 600 Kč	0
Bratislava	2	720 €	0

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Termíny kurzu

Dátum	Dní	Cena kurzu	Typ výučby	Jazyk výučby	Lokalita
 22.04.2026	2	16 600 Kč	Prezenčný	CZ/SK	GOPAS Praha
17.06.2026	2	16 600 Kč	Prezenčný	CZ/SK	GOPAS Praha
22.06.2026	2	16 600 Kč	Prezenčný	CZ/SK	GOPAS Brno

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Pre koho je kurz určený

Komukoľvek so záujmom o riadenie projektov v komerčnom firemnom prostredí. Je ďalej určený súčasným i budúcim projektovým vedúcim a členom projektového tímu. Ďalej tím, ktorí chcú pochopiť prakticky, čo všetko je potrebné, aby projekty v organizácii boli systematicky riadené a mohli byť úspešné.

Čo Vás naučíme

Naučíme vás základnú terminológiu a systematicky riadiť jednotlivé fázy životného cyklu projektu. Ďalej získate vlastné vhľady a odpovede na otázku, čo bude potrebné a užitočné pre úspešné zvládanie projektu práve u vás.

Osnova kurzu

- Projekt a projektový jazyk
- Životný cyklus projektu
- Projekt / Program / Portfólio
- Projektová kancelária
- Tradičný vs. Agilný prístup k projektom
- o Vhľad – čo majú spoločné a v čom je rozdiel
- o Kedy je ktorý vhodný použiť
- Koho sa projekt týka a môže týkať
- Vývoj tímu
- Projektové fázy – osvedčené nástroje a potrebné zručnosti
- Iniciácia projektu
- Role v projektovom riadení – organizačná štruktúra
- Stanovenie prínosov a cieľov

GOPAS Praha
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Tel.: +420 234 064 900-3
info@gopas.cz

GOPAS Brno
Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 542 422 111
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 248 282 701-2
info@gopas.sk



Copyright © 2020 GOPAS, a.s.,
All rights reserved

Praktické riadenie projektov

- Obchodný prípad
- Zakladacia listina projektu (dobré zadanie)
- Plánovanie projektu
- Postupné vytváranie plánu v rôznych úrovniach detailu pre vašu prax
- Časový harmonogram a kroky k jeho vytvoreniu
- Kvalita a míľniky v projekte
- Finančný harmonogram a jeho tvorba
- Plánovanie zdrojov a riešenie konfliktov
- Prehľad rizík projektu
- Komunikačné minimum v projekte
- Realizácia projektu
- Sledovanie stavu projektu
- Štýly vedenia ľudí
- Motivácia ľudí v projekte
- Zmena v projekte
- Ukončenie projektu
- Vyhodnotenie
- Pohľad späť
- Minimum pre dobré rozlúčenie
- Odporúčanie pre ďalšiu inšpiráciu, literatúra atď.

GOPAS Praha

Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Tel.: +420 234 064 900-3
info@gopas.cz

GOPAS Brno

Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 542 422 111
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava

Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 248 282 701-2
info@gopas.sk



Copyright © 2020 GOPAS, a.s.,
All rights reserved